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Opinnäytetyön aiheena oli Tampereen keskustassa 1960-luvulla rakennetun kerrostalon 
asuinhuoneiston korjaushanke, jossa remontoitiin koko huoneisto uusiksi. Työssä seura-
taan hankkeen kulkua suunnitelmista toteutukseen saakka. 
 
Projekti aloitettiin selvittämällä taloyhtiön ja huoneiston lähtötilanne ja tämän pohjalta 
tehtiin asiakkaan vaatimuksia ajatellen tarveselvitys. Tarveselvityksen myötä päätettiin 
aloittaa korjausurakka, jossa huoneisto remontoidaan kokonaan uusiksi. Urakkaan sisäl-
tyi mm. kaikkien pintojen uusiminen, kylpyhuoneeseen saunan rakentaminen, vanhojen 
laitteiden uusiminen ja pohjaratkaisun muuttaminen, väliseiniä purkamalla ja uudelleen 
sijoittamalla. Päätös johti hankesuunnitelmaan, jossa vertailtiin eri toteutusmahdolli-
suuksia. Lopulta laadittiin tarkka korjaussuunnitelma urakan toteuttamista varten. 
 
Tässä opinnäytetyössä vertaillaan suunnitelmaa ja toteutusta märkätilan osalta. Toteu-
tuksessa kylpyhuoneen urakka laajeni, koska puutteellinen vedeneristys täytyi uusia, 
toisin kuin suunnitelmissa oletettiin. Myös urakoitsijan työskentelyaika suunniteltiin 
väärin. Nämä mainitut syyt johtivat aikataulun myöhästymiseen ja kustannuksien nou-
suun. Muutoin urakka toteutui pääosin suunnitelmien mukaan ja saavutettiin lopputulos, 
joka oli tavoitteiden mukainen. 
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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme of Construction Engineer  
Building Production 
 
JOEL HEISKANEN:  
Renovation project of an apartment 
 
Bachelor's thesis 56 pages, appendices 16 pages 
April 2015 
The subject of the thesis was about complete renovation project of a flat from an apart-
ment building that was built in 1960’s. The thesis will follow the project from a scratch 
to the execution. 
 
The project started from discovering the situation of the condominium and the flat 
which leads to necessity report. Necessity report led to decision to start the renovation 
project whereas the whole flat is repaired. The project includes renewing all the surfac-
es, building a sauna to the bathroom, replacing the old machines and remodeling the 
floor plan by wrecking partitions and replacing them. The decision led to a scheme plan, 
where different execution options were compared. In the end precise plans of a renova-
tion plan was created for the execution. 
 
In this thesis the plans and the execution of the bathroom is compared. The execution of 
the bathroom extended as tenuous of the moisture insulation needed to renew unlike it 
was assumed in the plans. Also the working hours of the contractor was planned incor-
rectly. These mentioned reasons led to delay of the time plan and increase of the ex-
penses. Otherwise the project was mainly succeeded and the final result was accom-
plished just like aimed.  
Key words: renovation project, repairing plan, renovation, flat 
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ERITYISSANASTO tai LYHENTEET JA TERMIT (valitse jompikumpi) 
 
 
Vedeneriste Kylpyhuoneissa käytettävä levitettävä eriste, joka estää ve-
den ja kosteuden siirtymisen rakenteisiin 
Kosteussulku Huokoisten ja tiiviiden pintojen esikäsittelyyn ennen ve-
deneristeiden tai saneerauslaastien levittämistä. 
Primeri  Tartuntapohjuste 
SPU-eriste  Polyuretaanista valmistettu eristelevy 
K600 Asennusjaon väli 600 mm 
m²   Neliömetri 
m³ Kuutiometri 
Rälläköinti Kulmahiomakoneen käyttö 
Palomassa Massa, jolla muodostetaan palokatko ja näin varmistetaan 
palo-osastojen toiminta tulipalotilanteessa. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta 
 
Opinnäytetyö käsittelee Tampereen keskustassa sijaitsevaa kerrostaloasunnon remont-
tia.  Korjauskohde on vuonna 1967 valmistuneessa kerrostalossa 5.-kerroksen 60 m² 
pinta-alaa käsittävä kaksio. Asiakkaana toimii kyseisen kiinteistön asukas, joka haluaa 
remontoida kohteen modernimmaksi ja täyttämään samalla paremmin omia tarpeitansa.  
 
 
1.2 Tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tavoite on esitellä hankkeen kulkua suunnittelusta toteutukseen saakka, 
selvittää kuinka eri suunnitelma- ja toteutusvaihtoehtoihin on päädytty, sekä analysoida 
lopputulosta, jotta tulevaisuudessa samanlaisissa tapauksissa vältytään mahdollisesti 
samoilta virheiltä tai osataan tehdä oikeita asioita samankaltaisesti. 
 
1.3 Menetelmät 
 
Tutkimusmenetelminä opinnäytetyössä käytettiin kirjallisuutta, haastatteluita, osallistu-
vaa tutkimusta ja tämän kautta myös kokemuksellista tutkimusta. 
 
1.4 Raportin rakenne 
 
Raportti aloitetaan käymällä kappaleessa 3 läpi korjaushanketta. Esitellään taloyhtiö 
sekä huoneistoin lähtötilanne pintamateriaalien, varusteiden sekä järjestelmien osalta. 
Korjaushankkeen prosessi ilmennetään kulkukaaviolla ja hankkeen toteutus esitellään 
vielä pääkohtaisesti 
 
Kappaleen 4 Tarveselvityksessä perustellaan hankkeen tarpeellisuutta, miksi huoneiston 
nykyinen tilanne ei tyydytä, miksi hankkeeseen on ryhdyttävä. Kappaleessa 5 käsitel-
lään hankesuunnitelmaan, jossa käydään kylpyhuoneen osalta läpi muutama rakennerat-
kaisuun päätyminen vertailun ja kriteerien myötä. 
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Kappaleen 6 Korjaussuunnitelmassa selitetään yksityiskohtaisesti, kuinka mikäkin työ-
vaihe suoritetaan, jotta päästään mahdollisimman helposti haluttuun lopputulokseen. 
Korjaussuunnitelma alkaa valmistelevilla töillä ja purkutöillä. Tämän jälkeen korjaus-
prosessi käydään läpi vaihekohtaisesti suunnitellun aikataulun järjestyksessä: kylpyhuo-
ne, keittiö, olohuone, makuuhuone. 
 
Kappaleessa 7 käsitellään kyseisessä kerrostalohuoneistoremontissa huomioitavat työ-
turvallisuus riskit ja niiden ennaltaehkäisy. Tähän lukeutuu mm. ensiapuvalmius, yksin 
työskentely, henkilösuojaimien käyttö, paloturvallisuus, meluavat työt, valaistus, järjes-
tys, fyysiset tekijät, telineiden ja tikkaiden käyttö, virkeystila, työkoneiden käyttöturval-
lisuus ja sähkötyöt. 
 
Kappaleessa 8 käydään läpi, kuinka toteutus onnistui tehdyn suunnitelmien pohjalta. 
Selvitetään kohdat, missä ei toteutusta voitu tehdä kuin oli suunniteltu ja mistä tämä 
johtui. 
 
Kappaleessa 9 vertaillaan suunnitelmaa ja toteutusta, mitä eroavaisuuksia. 
 
Kappaleessa 10 on pohdinta, jossa käsitellään koko projektin onnistumista ja tehdään 
havaintoja ja parannusmahdollisuuksia tulevaisuutta varten. 
 
 
1.5 Rajaukset 
 
Opinnäytetyössä käsitellään yksittäisen kerrostaloasunnon korjaushanketta. Korjaus-
hankkeen suunnitelmaa vertaillaan toteutukseen ainoastaan kylpyhuoneen osalta. 
Raportissa ei käsitellä urakoitsijoita, valvojaa tai naapureita, eikä lupakäsittelyprosessia. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
2.1 Kirjallisuustutkimus 
 
Kirjallisuustutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa hyödynnetään kaikkea mahdol-
lista kirjallista materiaalia. Materiaali voi olla niin kirjoista, internet-sivustoilta taikka 
tuoteselosteista.   
Kirjallisuusmateriaali on yleisesti asiapohjaisesti melko tarkkaa, joten 
usein se tulkitaan virheettömäksi.  Mutta lukijan tulee kuitenkin huomioida luetun mate-
riaalin luontipäivä, jotta tulosta voidaan tulkita ajankohtaiseksi sekä lähde ja onko kir-
joittajana kyseisen aiheen asiantuntija? Varsinkin nykypäivänä internet tarjoaa runsaasti 
kirjallista materiaali ja mahdollistaa kenen vain julkaista kirjoituksiaan, kuitenkaan luki-
jan tietämättä kirjoittajan taustaa ja asiantuntemusta. Lukijan tulee siis olla hyvin varo-
vainen ja analyyttinen lukemastaan. 
Kirjallisuustutkimusta tehdessä, lukijan tulee kiinnittää myös erityistä huomiota, jo läh-
demateriaali muokataan. Merkitys voi vaihtua suuresti pienelläkin sananmuutoksella. 
Näin ollen tutkijan olisi hyvä käyttää alkuperäistä tekstiä muokkaamatta, jos suinkin 
mahdollista. 
Jos teksti on tutkijalle vierasta tai kaikkia sanoja ei ymmärrä tai vahingossa jopa tulkit-
see sen väärin, on riski tutkimustuloksen virheelle suuri. 
Jotta kirjallisuustutkimuksen tuloksesta saataisiin mahdollisimman todellinen, voi tulos-
ta vahvistaa useammasta eri kirjallisuuslähteestä. 
 
 
 
2.2 Haastattelututkimus 
 
Haastattelututkimuksessa tutkija haastattelee yhtä tai useampaa henkilöä samanaikaises-
ti. Haastattelututkimuksessa tutkija esittää kysymykset, joko kirjallisesti tai suullisesti, 
kasvotusten, puhelimitse tai kirjallisesti. Haastateltavan vastaus tapahtuu samoin.  
Haastattelututkimuksessa voidaan antaa valmiit vastausvaihtoehdot tai vapaamuotoinen 
vastausmahdollisuus. 
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Tutkimuskohteeksi pyritään valitsemaan haastateltava, jolla on aiempaa kokemusta tai 
asiantuntemusta tutkittavasta aiheesta, näin tuloksesta saadaan mahdollisimman täsmäl-
linen.  
Haastattelututkimuksen ei tarvitse olla ennalta suunniteltu. Kahden henkilön normaalik-
si keskusteluksi kuvailtavaa tilannetta voidaan myös pitää haastattelututkimuksena.  
Tutkijan tulee tässäkin tapauksessa arvioida haastateltavan pätevyyttä ja vastauksien 
oikeellisuutta. 
 
2.3 Osallistuva tutkimus 
 
Tutkija on osallisena mukana tutkimuksessa, jos tutkija on itse laatinut kysymykset tut-
kittavalle kohteellensa. Tutkija mahdollisesti manipuloi haastattelijan vastauksia kysy-
mysten muotoilulla ja tulkitsee kirjallista materiaalia omalla näkemyksellä. Osallistues-
sa tutkimukseen, tulokset voivat huomaamatta vääristyä. 
 
2.4 Kokemuksellinen tutkimus 
 
Kokemuksellisessa tutkimuksessa, tutkija hyödyntää omaa kokemustaan käsiteltävästä 
aiheesta. Tutkijan aiempi kokemus vaikuttaa tutkimuksen lopputulokseen, niin ettei 
ulkopuolista lähdettä tarvita vaadittavaan tietoon. Kokemuksellinen tutkimuksen tulos 
riippuu kokemuksen aihetarkkuudesta ja kokemuksen määrästä.  
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3 KORJAUSHANKE 
 
3.1 Taloyhtiön esittely 
 
Taloyhtiö sijaitsee Tampereen keskustan tuntumassa, Kyttälässä. Talo on vuonna 1967 
rakennettu 7-kerroksinen kerrostalo, jonka muodostaa katutason liiketilat sekä ylemmät 
asuinhuoneistot. Talon pääasiallisena rakennusaineena on käytetty betonia. Taloyhtiössä 
on kaksi erillistä rappua, joissa molemmissa omat hissit. Talossa toimii kaukolämpö ja 
koneellinen ilmanpoisto. (Liite 1) 
 
3.2 Korjaushankkeen prosessi 
 
Alla oleva kaavio 1 ilmentää kuinka korjaushankkeen etenee alun tarvesuunnitelmasta 
hanke- ja korjaussuunnitelman myötä toteutukseen. 
 
TARVESELVITYS → HANKESUUNNITELMA → KORJAUSSUUNNITELMA → TOTEUTUS 
 
Kaavio 1. Korjaushankkeen prosessi  
 
3.3 Huoneiston lähtötilanne  
 
Ennen remontin aloitusta huoneiston pintamateriaalit ja järjestelmät ovat hyvin vanhan-
aikaisia lukuun ottamatta kylpyhuonetta, joka on uusittu pintamateriaalien, putkiston ja 
sähköjen osalta vuoden 2008 toteutetun taloyhtiön putkiremontin yhteydessä. 
Huoneistossa on lattiana parketti, seinät tapetoitu ja katto maalattu. Keittiön lattia on 
päällystetty muovimatolla. (Kuva 1) 
Keittiö on varusteltu vanhalla jääkappipakastimella, uunilla, liedellä ja kaapistolla. )Ku-
va 2) 
Ilmanvaihto on järjestetty koneellisilla poistoventtiileillä ja raitisilma ikkunaan tehdyil-
lä. 
Lämmitys toimii vesikiertoisilla lämpöpattereilla, jotka sijaitsevat kaikkien huoneiston 
neljän ikkunan alapuolella. 
Kylpyhuonetta lukuun ottamatta huoneistossa on käytössä alkuperäiset rakenteisiin upo-
tetut sähköasennukset. Kylpyhuoneessa on vuoden putkiremontin aikana tehty uusia 
sähköasennuksia (Liite 3) 
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Kylpyhuoneessa pintamateriaalina on käytetty seinissä sekä lattiassa laattaa. Katto on 
paneloitu. Kylpyhuoneessa on wc-istuin, suihku, vesikiertoinen lämpöpatteri ja kaksi 
lavuaaria, joista toisen poistovesi ohjataan lattiakaivoon. Toinen lattiakaivo sijaitsee 
suihkun äärellä. (Kuva 3) 
 
Kuva 1: Vanha makuuhuone 
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Kuva 2: Vanha keittiö  
 
Kuva 3: Vanha kylpyhuone 
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3.4 Hankkeen esittely 
 
Huoneisto remontoidaan lähtökohtaisesti kokonaan uusiksi (Liite 3). Kylpyhuone laatoi-
tetaan, kalustetaan uusiksi. Myös vesilaitteet uusitaan ja vaihdetaan ja siksi myös käyt-
tövesiputket uusitaan. Kylpyhuoneen perälle rakennetaan myös pieni kokoinen sauna 
(Liite 4). 
Keittiön muovimaton tilalle tehdään laattalattia. Kalusteet ja koneet keittiössä vaihde-
taan nykyaikaisiin. Keittiö vaatii myös putkitöitä liittääkseen ennestään puuttuvan pesu- 
ja tiskikoneen käyttövesi- ja viemäriputkiin (Liite 5). 
Makuuhuoneen ja vaatehuoneen kevyet väliseinät puretaan ja luodaan uusi seinä rajaa-
maan uusi makuuhuone. 
Uuden olohuoneen ja keittiön välinen kantavien pilareiden ja palkin kehystämä kevyt 
betoniseinä puretaan, jolloin tilasta yhdessä avoin.  
Huoneistoa laajalti kattava parketti hiotaan ja lakataan. 
Seinien tapetit poistetaan, tasoitetaan ja maalataan. 
Kattoon tehdään osaltaan alas laskettu levymateriaaleilla ja loppuosalta maalataan uu-
siksi. 
Huoneistossa tehdään paljon uusia sähkötöitä valaistuksen, kytkimien ja pistorasioiden 
osalta. 
Putki- ja sähkötyöt toteuttavat pätevyyden omaavat ammattilaiset.  
 
 
16 
 
4 TARVESELVITYS 
 
Huoneiston remonttia asiakas perustelee tarpeella tuoda asunto tyylillisesti nykyaikai-
sempaan muotoon ja hyödyntää asuinneliöt paremmin pohjaratkaisua uudistamalla.  
Asukas haluaa vaihtaa makuuhuoneen alkutilanteen sijaintia kadunpuolelta sisäpihan 
puolelle, jotta vältyttäisiin vilkkaasti liikennöitävän tien melulta. Tämä samalla mahdol-
listaa olohuoneen sijoittamisen keittiön viereen ja purkamalla keittiön sekä tulevan olo-
huoneen välisen seinän, jolloin huoneistoon saadaan valoisa avokeittiö olohuoneen yh-
teyteen. 
Keittiö myös halutaan vastaamaan nykyajan tarpeita ja tehostamaan energiankulutusta 
nykyaikaisilla kodinkoneilla. 
Kylpyhuone on remontoitu vain reilu 5 vuotta aiemmin vuonna 2008, vaikkakin hyvin 
maltillisesti. Asiakas halusi hillityn näköisestä kylpyhuoneesta modernimman ja samalla 
hyödyntää käytössä olevat neliöt rakennuttamalla kylpyhuoneeseen pienikokoisen sau-
nan. 
Asiakas halusi pitkäaikaiseen asuintarkoitukseen huoneiston, joka täyttää vaatimuksen-
sa Tampereen keskustaa lähellä olevan sijainnin, tarpeellisen kokoisen sekä nykyaikai-
sen laitteiden ja ulkonäön puolesta. Asiakkaan aiemmin omistama huoneisto täytti kaksi 
ensimmäistä vaatimusta, mutta asunnon tuominen nykyaikaisempaan tilaan tulisi vaati-
maan suuria korjaustöitä. Alustavien korjaussuunnitelmien myötä saatiin karkea hinta-
arvio remontista, jolloin pystyttiin vertailemaan tulevaa haluttua lopputulosta vastaaviin 
jo vaatimuksia täyttäviin myynnissä oleviin huoneistoihin. Hintaa, eri kohteiden tarpeita 
sekä mahdollista vaivaa verrattaessa asiakas tuli lopputulemaan, missä asiakas päätyi 
toteuttamaan hanketta. 
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5 HANKESUUNNITTELU 
 
5.1 Taloyhtiön tilanne 
 
Ko. taloyhtiössä on tehty useita huomattavia korjaustöitä vuoden 1999 jälkeen (Liite 1): 
- Pohjoispuolen ikkunat uusittu 1999 
- Hissit peruskorjattu 1999 
- Parvekkeet, parvekekaiteet, parvekeikkunat ja parvekeovet uusittu 2003 
- Jätepiste uusittu 2005 
- Putkiremontti v. 2007-2008 
Isännöitsijätodistuksesta ilmenee myös, ettei taloyhtiössä ole suunnitteilla mitään korja-
ustöitä lähitulevaisuudessa.  Taloyhtiön kuntotilanne on kaiken kaikkiaan hyvä.  
 
5.2 Asunnon korjaustilanne 
 
Vuonna 2008 suoritetun putkiremontin yhteydessä kylpyhuone on uusittu perusteellises-
ti, mutta hyvin maltillisesti. Huoneistossa ei ole suoritettu muita merkattuja tai näkyviä 
korjaustöitä. (Liite 1) 
 
5.3 Hankesuunnittelu 
 
Kylpyhuoneessa päädyttiin laatoittamaan vanhan laatoituksen päälle. Edellinen laatoitus 
oli tehty vedeneristyksineen vuonna 2008 putkitöiden yhteydessä. Kosteusmittauksen 
teettämisellä todettiin, että uudehko vedeneristys täyttää vaaditut määräykset ja on ve-
denpitävä. Koputuskoe myös todisti, että vanhat laatat olivat tiukasta kiinni perustas-
saan. Näiden kokeitten myötä varmistuttiin, että vanhan laatan päälle ei ollut mitään 
esteitä. (Liite 6) 
Vanhan laattojen purkamisen sijaan säilyttämisellä perusteina oli se, että säästettiin ai-
kaa ja kustannuksia koska vanhaa laattaa ei tarvinnut purkaa ja kuljettaa lajitteluun eikä 
jo kelvollista vedeneristystä tarvinnut tehdä uusiksi. (Veikkolainen L, 2014) 
 
Kylpyhuoneeseen rakennettavan saunan erottavaan seinämään valittiin saunoissa har-
vemmin käytetty lasiseinämä ja – ovi -yhdistelmä. Tärkein syy lasiseinämälle oli, että 
uudelleen sijoitetusta suihkusta tuleva vesi saadaan kaatojen avulla siirtymään lasisei-
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nämän ali vanhaan kaivoon, joka sijaitsee tulevan uuden saunan lattiatasossa. Lasisei-
nämä tuo myös tilantuntua pienehköön kylpyhuoneeseen.  
 
Remontin kustannukseksi tässä vaiheessa arvioitiin karkeasti: 
- kylpyhuone 5000 € 
- keittiö 5000 €  
- olo-/makuuhuone 3000 € 
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6 KORJAUSSUUNNITELMA 
 
6.1 Valmistelevat työt 
 
Aluksi jo aiemmin asuinkäytössä olevan huoneiston omaisuus siirretään pois remontin 
tieltä toiseen tilaan. Huoneiston koneelliset poistoilmaventtiilit suljetaan ja tiivistetään 
sekä viemärit tulkitaan mahdollisen pölyn takia. Huoneiston sisempi ovi pidetään suljet-
tuna ja tarvittaessa tiivistetään esimerkiksi teipillä ja käytetään alipaineistusta, jotta pöly 
ei siirry rappukäytävään. Tarvittavat pinnat suojataan mahdollisten remontin aiheuttavi-
en töiden takia. Tässä tapauksessa kyseeseen tulee suojata vanha parketti suurempien 
lommojen välttymiseksi. Hissi suojataan tarvittaessa, esim. kovalevyillä tai eristelevyil-
lä kun kuljetetaan purkujätettä tai vastaavasti kun huoneistoon tuodaan uutta materiaa-
lia. Käytävät sekä hissi puhdistetaan päivän päätteeksi jos pölyä/likaa on muodostunut 
 
6.2 Purkutyöt 
 
6.2.1 Puurakenteet 
 
Purkutyöt aloitetaan puurakenteista. Tähän lukeutuu puurunkoinen vaatehuone, makuu-
huoneen väliseinä, koko huoneiston kattava kaapisto, kylpyhuoneen paneelikatto sekä 
lattialistat. Purkutyön apuna käytetään pääasiassa purkurautaa ja tarpeen tullen muita 
käsityökaluja. Koneellisia purkulaitteita pyritään välttämään turhan pölyn ja metelin 
tuottamiseksi. 
Puumateriaali kerätään huoneistossa kasaan, kuljetetaan käsin hissin kautta katutasoon 
ja toimitetaan jäteasemalle. 
 
6.2.2 Kylpyhuone 
 
Käyttövesiputket tulpataan ja irrotetaan, jotta kylpyhuoneen suihku, lavuaarit ja wc is-
tuin saadaan poistettua. Valaisimet, sähkörasiat ja kattopaneeli poistetaan.  
 
6.2.3 Keittiö, makuu- ja olohuone 
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Keittiön ja vanhan makuuhuoneen – tulevan olohuoneen – välinen kevytbetoniseinä 
puretaan piikkaamalla. Betoniseinä on paksuudeltaan 70 mm joka sisältää raudoituksen. 
Kevytseinää kehystää sivuilla kantavat pilarit sekä päällä palkki. Näihin ei ehdottomasti 
kosketa, koska kyseessä rakennusta kantavia rakenteita. Purettavan seinän leveys on 
noin 3500 mm ja korkeus 2000 mm. Seinän massaksi saadaan kertomalla seinän tila-
vuus V = h × b × c = 0,07 m × 3,5 m × 2,0 m = 0,49 m³betonin tiheydellä ρ = 2500 
kg/m³ → V × ρ = 0,49 m³× 2500 kg/m³ = 1225 kg. 
Betoniseinän ollessa näin massiivinen tulee piikkauskoneeksi valita tarpeeksi tehokas 
esimerkiksi yli 1500 W piikkauskone, joka sopii vaativaan piikkaukseen. Apuna käyte-
tään lekaa. Seinä puretaan makuuhuoneen puolelta, jotta vanha parketti ei vaurioituisi, 
vaan painavat betonipalat tippuisivat keittiön puolelle vaihdettavan lattiamaton päälle. 
Betonijäte kuljetetaan paljon massaa kestävillä kuitukangaskasseilla hissin avulla katu-
tasolle ja toimitetaan kaatopaikalle.  
Keittiön vanha lattiamatto puretaan irti, niin ettei alla olevaan betonilattiaan jää mitään 
liimapintaa tai muita epätasauksia.  
Keittiön käyttövesiputket tulpataan, minkä jälkeen kalusteet voidaan irroittaa. 
Vanhat tapetit poistetaan makuuhuoneen ja olohuoneen osalta. 
 
6.3 Kylpyhuone 
 
Kylpyhuoneen rakennustyöt aloitetaan toisen tarpeettoman keittiöön johtavan oviaukon 
täyttämisellä. Ensin vanha ovi poistetaan ja sitä ympäröivät listat poistetaan. Runko 
tehdään puusta, joka pultataan tiukasti kiinni seinärakenteeseen ja lattiaan. Runko teh-
dään kahdesta reunoilla ja yhdestä keskellä olevasta pystypuusta sekä kolmesta vaaka-
puusta. Rungonpaksuus määräytyy vanhan seinän mukaan niin, jotta rungon molemmin 
puolin kiinnitettävät kipsilevyt asettuvat samaan tasoon ympäröivän seinän kanssa. Täy-
tetyn seinän pinta käsitellään vedeneristysmassalla, niin jotta siitä tulee yhtenäinen van-
han eristyksen kanssa. (Hannula T. 2014) 
Seuraavaksi vanha laatta pestään puhtaaksi ja primeroidaan, jotta tasoitelaasti saadaan 
tarttumaan siihen. Lattiatasoitteella korjataan tarvittaessa lattian kaato uuden suihkun 
sijainnissa, jossa se tulee olla vinosti 1:50 viemärin suuntaa. Kun vanha laatta on saatu 
tasaiseksi saneerauslaastilla, ja se on kuivunut, voidaan aloittaa itse laatoitus. Laatoitus 
kiinnitetään saneerauslaastilla. Saneerauslaastin paksuus tulee olla n. 6 mm. Laastia ei 
tule levittää liian laajalti, jottei se kerkeä kuivua ennen laatan kiinnitystä. Laatoituksessa 
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käytetään apuna tasolaseria, jotta laatat saadaan seinään suorasti. (Vetonit vedeneristys, 
työohje) 
Laatoituksen valmistuessa voidaan tehdä putkityöt uudelle suihkulle, lavuaarille ja wc-
istuimelle. Käyttövesiputket johdetaan alakatosta laatan pinnassa alas laitteisiin. 
Seinään asennettava wc-istuin pultataan lattiaan ja seinään kiinni, jonka jälkeen se kote-
loidaan kipsilevyllä ja laatoitetaan. Kotelolle ei tehdä vedeneristystä, jottei sen sisään 
jäävästä tilasta tule tiivis ja näin ollen altistu homehtumiselle. (Asennnusohje, Gustavs-
berg) 
Saunan työt aloitetaan eristämällä saunan seinät suoraan laatoituksen päälle ja kattoon 
vanhan alakaton koolaukseen SPU-eristeellä. Eristeen päälle tehdään tuuletusväli koo-
laamalla 1x4” laudoitus K600 jaolla.  Tuuletusväliin asennetaan sähköjohdot kiukaalle 
ja valaistukselle sekä putket lämpöpatterille. Sauna paneloidaan seiniltä katosta koola-
ukseen kiinni. Seinän panelointi jätetään katon panelointirajasta irti 10 mm, jotta ilma 
pääsee tuulettumaan rakenteiden väliin. (SPU Sauna-Satu esite) (Liite 8.) 
Saunan lasiseinämä ja – ovi asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan. 
Kylpyhuoneeseen tehdään sähköasennukset valaistukselle ja pistorasioille. 
Lopuksi katto paneloidaan ja tehdään tarvittavat tarkastusluukut vesiputkille ja sähkö-
kytkennöille. 
Urakka ei sisällä vedeneristystöitä. 
 
6.4 Keittiö 
 
Keittiössä tehdään uusina putkitöinä liitokset tiski- sekä pyykinpesukoneiden tulo- ja 
poistovesille vanhan lavuaarin yhteyteen keittiösuunnitelman vaatimusten mukaan. 
Tehdään sähkötyöt keittiön valaistukselle asiakkaan suunnitelman mukaan. 
Keittiökalusteet asennetaan asiakkaan suunnitelman ja valmistajan ohjeiden mukaan. 
(Liite 9) 
Vanhan keittiön ja makuhuoneen välisen seinän ympäröimät pilarit sekä palkki tasoite-
taan ja maalataan. 
Lattia laatoitetaan käyttämällä saneerauslaastia pohjusteena. Lattia laatoitetaan keittiö-
kaappien sokkeliin saakka. Laatoitus annetaan kuivua muutama päivä, jonka jälkeen se 
saumataan normaalisti.  
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6.5 Olo-/makuuhuone 
 
Aluksi poistetun tapetin alle jäänyt pinta tulee saada tasaiseksi. Jos pinta ei ole mahdot-
toman epätasainen, riittää, että seinästä hiotaan epätasaisuudet hiekkapaperilla (karkeus 
100–150). Jos taas pinta on hyvin epätasainen, tulee seinä tasoittaa pintatasoitteella. 
Tasoitteen kuivuttua seinä käydään läpi hiomalla (karkeus 100–150). 
Lopuksi seinät maalataan valituilla väreillä. 
 
Seuraavaksi hiotaan lattia, joka vallitsee eteisessä, olo- ja makuuhuoneessa. Hiomalla 
vanhasta parketista saadaan pois vanhat pinnoitteet ja kulumat, ja näin jäljelle jää puh-
das uutta muistuttava puupinta.  
Lattia hiotaan nauhahiomakoneella useaan kertaan hiontapaperin karkeutta asteittain 
keventäen. Aluksi lattia hiotaan vinottain lattialauteisiin nähden ja lopuksi viimeistel-
lään yhdensuuntaisesti. Reunoissa käytetään tasohiomakonetta. Hionnan jälkeen lattia 
imuroidaan pölystä. 
Lattia lakataan ensin kertaalleen ja annetaan kuivua vuorokauden yli ennen toista lauk-
kauskertaa. (Osmo Color, työohje 2012) 
Parketti ja keittiön uusi laattalattian väli yhdistetään rosterilistalla. Parketin ja laattalat-
tian korkeudet ovat miltei samat, joten porrastusta ei tarvitse huomioida. 
Uuden olo- ja makuhuoneen välille rakennetaan väliseinä. Seinän runko tehdään teräs-
rangasta. Rangan molemmat puolet levytetään kipsilevyillä. Kohdat, josta kipsilevy on 
ruuvattu kiinni sekä kipsilevyjen välit tasoitetaan. Tämän jälkeen väliseinä voidaan 
maalata.  
Lattian ja seinien rajat siistitään puulistoilla. 
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7 TYÖTURVALLISUUS 
 
7.1 Turvallisuussuunnittelu  
 
Vaikka kohteena on pieni kerrostaloasunto, tulee työturvallisuus ottaa huomioon ja 
suunnitella ennen töihin ryhtymistä kuten rakennustyömaalla kuuluukin. 
 
7.2 Ensiaputarvikkeet 
 
Huoneistossa tulee olla asianmukaiset ensiaputarvikkeet, jotta onnettomuuden sattuessa 
saadaan pienemmät haavat paikattua. Matkapuhelin on tarpeellista olla käden ulottuvilla 
mahdollisen isomman onnettomuuden sattuessa, jotta apu saadaan paikalle pikaisesti. 
 
7.3 Yksin työskentely 
 
Kohteessa rakennustyöt eivät usein vaadi useaa työmiestä, tästä syystä työskentely on 
mahdollisesti yksin työskentelyä. Tämä tulee ottaa huomioon mahdollisissa vaaratilan-
teissa ja vältellä näitä. Jos yksin työskentelyyn kuitenkin ryhdytään, on huolehdittava, 
että tarvittava apu on saatavissa pikaisesti, esimerkiksi ensisijaisesti matkapuhelimen 
avulla. On myös hyvä ilmoittaa jollekin toiselle henkilölle jos työskentelyä huoneistossa 
suoritetaan yksin, ikään kuin kirjautua työmaalle sisään ja ulos, jotta on tiedossa, että 
työntekijällä on kaikki hyvin. 
 
7.4 Henkilösuojaimet 
 
Työntekijöiden tulee käyttää tarpeellisia henkilösuojaimia. Näitä ovat ainakin työturva-
jalkineet, suojalasit ja viiltosuojahansikkaat. Lisävarusteina tarpeen tullen käytetään 
kypärää, hengityssuojainta, polvisuojaimia ja ihoa peittävää vaatetusta. 
 
7.5 Paloturvallisuus 
 
Paloturvallisuus täytyy huomioida koko remontin ajan. Kohteen tapauksessa erityisesti 
kulmahiomakoneen käytössä joka on luvan varaista tulityötä. Huoneistossa tulee olla 
toimiva palovaroitin sekä helposti käsillä oleva sammutinpeite ja palosammutin. 
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7.6 Melu 
 
Työskentelevän henkilön tulee suojata kuulonsa tarpeellisilla kuulosuojaimilla melua 
aiheuttavien töiden aikana, joita kohteessa edellyttää ainakin piikkaus-, rälläköinti-, ja 
sirkkelityöt. 
 
7.7 Valaistus 
 
Huoneistoa laajalti ympäröivät ikkunat tarjoavat suurimman osan työskentelyajasta riit-
tävän valomäärän, mutta tarvittaessa käytetään lisävalaistuksena esim. työmaavalaisinta. 
 
7.8 Järjestys ja siisteys 
 
Työmaa tulee pitää mahdollisimman siistinä ja järjestyksessä, jotta vältyttäisiin mahdol-
lisilta kompastumisilta. Myös pölynsidonta tulee huomioida. 
 
7.9 Fyysinen kuormitus 
 
Turhaa fyysistä kuormitusta tulee välttää ja näin vähentää riskiä loukkaantumisilta tai 
työvirheiltä. Kannetaan tarpeeksi kevyitä kuormia ja hyödynnetään hissiä porraskäytä-
vissä välttyäkseen turhilta kerrosaskelmilta kuorman kanssa. 
 
7.10 Telineet  
 
Lisäkorkeutta vaatia töitä tulee tehdä asianmukaisilta telineiltä, eikä tikkailta taikka 
muilta epämääräisiltä korokkeilta. Tarvittaessa käytetään myös lisätyövoimaa lisäkor-
keutta vaativissa tilanteissa. 
 
7.11 Työskentelyaika 
 
Vaikka kohteessa ei ole tarkempaa työskentelyaikaa, on hyvä käyttää mahdollisimman 
valoisaa ja työntekijälle virkeää aikaa. Työskentelytunnit tulee pitää maltillisena, jotta 
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pysytään valppaana eikä alistuta turvallisuusriskeille tai muunlaisiin turhiin työvirhei-
siin. 
 
7.12 Koneet 
 
Työntekijän tulee osata käyttää työkoneita niin, jotta siitä ei aiheudu vaaraa itselle tai 
muille, eikä turmele työtä. Tarvittaessa pyydetään apua kokeneelta koneen käyttäjältä. 
Myös työkoneiden käyttöohjeisiin tulee tutustua ja käyttää koneita ainoastaan niihin 
tarkoitettuihin tarpeisiin. 
 
7.13 Sähkö 
 
Sähkötöitä ei tule tehdä kuin sähköalan ammattilainen. Myös purkutöissä tulee selvittää 
ja varmistua, että vaaraa ei ilmene vanhojen sähköliitäntöjen osalta. (Työolot, vaara- ja 
haittatekijät. 2014) 
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8 TOTEUTUS 
 
8.1 Remontti-ilmoitus 
 
”Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus omasta kunnossapitotyöstä 
 
Osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä etukäteen kirjallisesti hallituk-
selle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuul-
la olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osak-
keenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.” (Asunto-osakeyhtiölaki 4 luku, 7 § 
22.12.2009/1599) 
 
Tässä tapauksessa remontti vaikuttaa toisiin osakkeenomistajiin, koska työstä aiheutuu 
varsinkin melua purkutöiden osalta. 
Ilmoitus kaikkine tarpeellisine tietoineen (mm. huoneistonumero, remontin ajankohta, 
urakoitsija) remontista lähetettiin sähköpostilla isännöitsijälle, joka jatkoi sen hallituk-
sen käsittelyyn. (Liite 9) 
 
8.2 Valmistelevat työt 
 
Kalusteet ja ylimääräinen tavara siirrettiin pois huoneistosta. Lattiapinnat suojattiin ja 
ilmanvaihtoventtiilit tukittiin. Hissille tehtiin kovalevystä suojapeitteet naarmuuntumi-
sen välttämiseksi. 
  
8.3 Purkutyöt 
 
Aluksi katkaistiin sähköt, jottei purkutöissä olisi vaaraa sähköiskuista. Purkutyöt aloitet-
tiin vaatehuoneen sekä kiinteiden kaappien purkamisella koko huoneistosta kylpyhuo-
netta lukuun ottamatta. Tämän jälkeen purettiin vanha kevytbetoniseinä keittiön ja ma-
kuuhuoneen välistä piikkaamalla. Kylpyhuoneessa tulpattiin käyttövesiputket, jonka 
jälkeen voitiin poistaa vesikalusteet. Vanha kylpyhuoneen tilaa jakavan oven karmit 
poistettiin. 
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8.4 Vedeneristys  
 
Toteutus koki heti muutoksen korjaussuunnitelmaan nähden, kun purkutöiden yhteydes-
sä huomattiin kylpyhuoneen ja wc-tilan välisen oven karmien takana ollut vedeneristys-
tä. Tämä havainto johti lisätarkasteluun, jossa huomattiin että vedeneristys puuttui ko-
konaan myös wc-tilan seiniltä. Koska suihkun siirtyessä uudessa suunnitelmassa wc-
tilan roiske-etäisyydelle, tuli vedeneristys täydentää myös tämän tilan seinille. Vanha 
laatoitus tuli näin ollen poistaa wc-osalta, jotta vedeneristys saataisiin tehtyä. Koska 
muun tilan vedeneristyksen limitys ja uusien laattojen toteuttaminen samaan tasoon vai-
kutti hyvin vaikealta, päädyttiin koko kylpyhuoneen laatoitus ja vanha vedeneristys 
poistattaa kokonaan niin seinien kuin myös lattian osalta. Vanhat laatat piikattiin irti, 
kiinnityslaasti ja vedeneristys hiottiin pois kuppihiomakoneella jättäen tasainen pinta 
uudelle pinnalle. 
Kuva : Vanhan välioven karmien takaa ei löytynyt vedeneristystä 
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Tämän jälkeen toinen kylpyhuoneen johtavista oviaukoista täytettiin suunnitelmien mu-
kaisesti suunnitelmien mukaan, kuitenkaan vedeneristystä erikseen tekemättä. 
Lattioille tehtiin tarpeelliset kaadot viemäreihin kohti, pinnat pohjustettiin ja tasoitettiin 
valmiiksi vedeneristykselle. Vedeneristys suoritettiin Weberin tuoteperheellä, joka aloi-
tettiin kylpyhuoneen seinistä. Jottei lattian vedeneristys turmeltuisi, se tehtiin vasta sei-
nien laatoituksen jälkeen. 
 
8.5 Hormi 
 
Alakaton purkamisen jälkeen huomattiin, että hormi, minne viemäri- ja käyttövesiputket 
johtivat, oli hyvin avoin, eikä näin täyttänyt vaadittuja palomääräyksiä. Koska hormi on 
taloyhtiön omaisuutta ja vastuulla, hormi täytettiin palomassalla taloyhtiön toimesta sen 
jälkeen kun tarvittavat putkityöt oli saatu valmiiksi. 
 
Kuva: Hormi sivusta päin kuvattuna 
 
 
8.6 Lattiakaadot  
 
Lattiakaadot vaativat korjausta enemmän kuin aluksi oli suunniteltu. Suihkun sijainnin 
vaihtuminen aiheutti lattiakorkeuden nostamista paikoittain yli 30 mm. WC-tilan puo-
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lella lattiakaadot olivat myös puutteelliset lähtötilanteessa. Lattian korotettiin Weber-
tuoteperheen lattiamassalla ja –tasoitteilla, niin että kaadot olivat vähintään suihkun ja 
viemärin läheisyydessä vähintään 1:50.  
  
Kuva : Lattiakaatojen korotus 
 
8.7 Laatoitus 
 
Laatoitus tehtiin uuden vedeneristyksen päälle, niin, että lattian vedeneristys tehtiin vas-
ta, kun seinät oli laatoitettu ensin. 
 
8.8 Putki- ja sähkötyöt 
 
Putki- ja sähkötyöt tehtiin ammattilaisen toimesta suunnitelmien mukaan. 
 
8.9 Varusteet ja laitteet 
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Varusteet vaihtuivat paljon suunnitelmista, käyttötarkoituksen, -vaatimusten, hinnan 
taikka ulkonäöllisistä syistä.  
Saunan ja kylpyhuoneen tilan jakava lasiseinämäksi valittiin mittatilaustyönä tehty lasi-
seinä ja – liukuovi. 
Kattosuihkuksi valittiin suunnitelmia vastaava, mutta halvempi vaihtoehto. Lavuaarin 
yhteyteen sen sijaan hankittiin kalliimpi, mutta tyylitellympi, seinään asennettava käsi-
hana, joka sopii paremmin myös seinään asennettavan wc-istuin-lavuaari-asetelman 
koteloinnin yhteyteen. 
Suunnitelmiin ei ollut valittu vielä lavuaari tai allaskaappia. Nämä valittiin toteutuksen 
aikana ja asennettiin valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
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9 VERTAILU 
 
9.1 Aikataulu 
 
Kylpyhuoneen toteutus valmistui vasta maaliskuun alussa eli aikataulu erosi suunnitel-
mista suuresti.  Työtunnit lähes kaikissa urakan vaiheissa veivät oletettua enemmän ai-
kaa sekä viikkotyötunnit jäivät suuresti alle alkuperäisen aikataulusuunnittelun.  
Urakoitsija ei tehnyt rakennusalalle normaalia työviikkoa (7,5h × 5pvä) vaan satunnai-
sia työpäiviä ja – tunteja. Työtunteja nosti myös roimasti materiaalien nouto. Urakoitsija 
nouti kaikki tarvikkeet, materiaalit ja työkalut itse rautakaupasta. Tähän kului urakassa 
runsaasti aikaa vain henkilöautoa ja peräkärryä apuna käyttäen. 
Kylpyhuoneen osalta urakka alkoi heti noin muutaman viikon suunniteltua myöhässä, 
koska huoneistossa toteutettiin muita purkutöitä ja valmistelevia töitä ennen kokonaan 
resurssin kohdistamista kylpyhuoneeseen. 
Aikataulu myöhästyi vanhan laatoituksen veden eristyksen sekä niiden uudelleen luomi-
sen myötä arvioilta useita viikkoja eri vaiheiden takia 
Hormin palokatkon tekeminen ei aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia eikä juurikaan 
ylimääräistä työtä, koska sen toteutti ja rahoitti urakan ulkopuolinen tekijä. 
Aikataulusuunnitelman (Liite 9) pohjalta tehtiin taulukko, mistä hahmotetaan toteutu-
neen aikataulun viivästyminen. 
 
 
Taulukko 1: Suunnitellun ja toteutuneen aikataulun erot 
 
Viikko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kalusteiden ja laitteiden purkutyöt x o o
Oviaukon täyttö x o
Kotelointi x o
Laatoitus x o o o
Saunan eristys ja koolaus x o
Saunan panelointi x o o
Saunan lauteet x o o
Lasiseinämän asennus x o
Putkityöt x o
Sähkötyöt x o
Alakaton panelointi x o
Kalusteiden ja laitteiden asennus x o
Valaistus x o
46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9
x Suunniteltu
o Toteutunut
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9.2 Kustannukset 
Aikataulusuunnitelmista poiketen kylpyhuoneen vanha laatoitus sekä vedeneritystyö 
nostivat urakan hintaa odotettua korkeammaksi lisämateriaalihankintojen ja työmäärän 
takia. Kustannuksia nosti materiaaleissa vedeneristysmassa, saneerauslaastin lisääntynyt 
saneerauslaastin määrä sekä työkaluhankinnat vanhojen materiaalien poistotarkoituk-
seen, kaikkineen n. 750 €, johon ei laskettu työtuntien aiheuttamia määriä. 
Kustannukset materiaalien osalta toteutui melko hyvin alkuperäisen kustannuslaskennan 
mukaan, kun toteutuneisiin kustannuksiin ei laskettu urakoitsijan työtunteja mukaan. 
 
 
Suunnitteluvaiheessa arvioitua kustannuksista (Liite 10) ja toteutuneista kustannuksista 
(Liite 11) saatiin laadittua vertailutaulukko: 
 
Työvaihe Arviotu hinta Toteutunut hinta Erotus 
Laatoitus (joista itse laatat kustannuksetta) 274,75 296,42 +21,67 
Sauna 1211,41 1443,90 +232,49 
Varusteet 517,92 789,00 +271,08 
Kylphuone 748,75 929,00 +180,25 
Oviaukon täyttö 68,05 38,30 -29,75 
Putkimies 400,00 280,00 -120,00 
Sähkömies 360,00 180,00 -180,00 
Vedeneristystyöt + tarkistus 0,00 753,00 +753,00 
Yhteensä 3580,88 4709,62 +1128,74 
 
Taulukko 2: Kustannusten vertailu 
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10 MENETELMIEN ARVIOINTI 
 
10.1 Kirjallisuustutkimus 
 
Suunnittelussa käytettiin apuna kirjallisuutta, varsinkin rakennusteollisuusvalmistajien 
omilta internet-sivustoilta sekä ohjekirjoista tukemaan suunnittelua ja toteutusta. Myös 
jälleen myyjien internet-sivustoja käytettiin hyväksi, noudettaessa tietoa eri materiaa-
leista ja tuotteista, niiden saatavuudesta ja hinnoista. 
Kirjallisuustutkimusten tuloksia voidaan pitää hyvin oikeellisina, koska kaikkia tutkitta-
va kirjallisuus oli luotu kyseisin alan ammattilaisten toimesta. Tutkimustulosten virheel-
lisyys esiintyi mahdollisesti jos kirjallisuus ei ollut ajan tasalla. Ehkä uudistuneita mää-
räyksiä ei ollut huomioitu ja päivitetty tai jonkun tuotteen saatavuus tai hinta ei ollut 
ajan tasalla. Virhe saattaa myös esiintyä jos lukija tulkitsee kirjallisuutta väärin tiettyyn 
tarpeeseen. 
Kirjallisuustutkimuksen tuloksia haettiin ja poimittiin pääasiassa pienissä osissa, eikä 
tutkijan tarvinnut syventyä lukemaan pitkiä kirjoja, ohjeita tai tutkimuksia. Tuloksia 
kirjattiin ylös ja käytettiin hyödykseen alkuperäisessä muodossaan tai muokattuna. Tu-
loksia tutkija keräsi myös omaan mieleensä ja hyödynsi näitä myöhemmin suunnittelus-
sa tai toteutuksessa. 
Kirjallisuustutkimuksen kohteen olivat helposti löydettävissä internet-sivustoilta, kun 
tutkija tietää vain itse mitä hakea. Nykyään rakennustuotantoalan yritysten internet-
sivut ovat hyvin kehittyneitä ja tietoa on helppo löytää. Esimerkiksi monelle rakennus-
tuotteelle on erikseen luotu sähköiseen muotoon tuotetiedot ja – ominaisuudet sekä oh-
jeet kuinka tuotetta käytetään eri kohteissa ja käyttötarkoituksissa.  
 
10.2 Haastattelututkimus 
 
Haastattelututkimusta käytettiin apuna, kun toteutettiin interaktiivista keskustelua yhden 
tai useamman henkilön kanssa kasvotusten tai tehtiin epävirallista puhelinhaastattelua. 
Haastattelututkimuksen kohteena oli henkilöitä niin rakennusalan ammattilaisista tai 
jonkun tuotteen tai rakennusmenetelmän kokemuksen omaavia henkilöitä.  
Haastateltavia oli saatavilla yleisesti helposti riippuen haastattelun aiheesta. Jostain ai-
heesta saattoi kellä ihmisellä tahansa olla kokemusta ja näin ollen pitää potentiaalisen 
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haastateltava, kun taas joku aihe vaati tarkkaa ammattimaisuutta jostain tietystä aihees-
ta, jotta haastattelutulosta voitiin pitää tarpeellisen virheettömänä. 
Haastattelut eivät olleet virallisia ennalta suunniteltuja, eikä tapaamisista erikseen sovit-
tu. Haastatteluja ei kirjattu ylös vaan haastattelija poimi tarpeelliset tiedot mieleensä ja 
sovitteli näitä myöhemmin suunnitelmissaan tai toteutuksessa.  
Haastatteluiden tuloksien totuudenmukaisuutta täytyi pohtia tapauskohtaisesti haastatel-
tavan kohteen ammattimaisuuden ja tuntemuksen perusteella. Osa haastateltavista olivat 
tuntemattomia alan ammattilaisia, kun taas toiset olivat haastattelijalle entuudestaan 
tuttuja, joilla ei ollut varsinaista ammattipätevyyttä haastateltavasta aiheesta. 
Haastattelututkimusten tulosten mahdollisten virheiden syntymiselle suuri riski syntyi, 
kun haastateltava ei usein itse nähnyt kyselyä koskevaa tapausta tai suunnitelmia konk-
reettisesti, taikka taustatiedot olivat puutteelliset. Haastateltava joutua usein turvautu-
maan haastattelijan antamiin pohjatietoihin, jotka saattoivat tietämättään olla virheellisiä 
tai puutteellisia. 
Haastattelututkimusten todellisuudesta ja faktapohjasta kasvotusten keskustelusta ei 
haastattelijalla ollut virallista tietämystä vaan tämä jäi haastattelijan tulkinnan ja luotta-
muksen varaan haastateltavan ammattimaisuudesta. 
Puhelinhaastatteluja käytettiin, kun tiedusteltiin tietyn rakennustuotteen käyttömahdolli-
suuksista tai työstöohjeista. Puhelinhaastattelu osoitettiin suoraan kyseisten tuotteiden 
valmistajien neuvontaan. Näitä puhelinhaastatteluiden tuloksia voitiin pitää hyvin vir-
heettöminä, koska haastateltava oli kyseisen aiheen ammattilainen.  
 
10.3 Osallistuva tutkimus 
 
Tutkija on toisaalta osallisena kaikissa projektin tutkimusmuodoissa, ja näin väistämättä 
manipuloi haastattelijan vastauksia ja tulkitsee kirjallista materiaalia omalla näkemyk-
sellä.  
Koska asianomainen osallistuu toteutukseen ja on keskeisessä roolissa hankkeen suun-
nittelussa hän on osa tutkimusmenetelmää. Asianomainen käytti tutkimuksessa apunaan 
omaa kokemusta ja mieltymyksiänsä pohdinnoissaan ja täten ratkaisuissa suunnitelmien 
ja toteutuksien osalta. 
Koska tutkijalla, ja tässä tapauksessa hankkeen tekijällä, on ennestään rakennusalan 
koulutusta ja kokemusta rakennustöistä, pystyi hän luottamaan hyvin omaan näkemyk-
seensä useissa tapauksissa.  
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10.4 Kokemuksellinen tutkimus 
 
Kokemuksellisessa tutkimuksessa tutkija hyödyntää apunaan aiempaa näkemystä tutki-
mustapauksissaan. Tutkijan vertaili eri tapauksia omiin aiemmin kokemiinsa tapauksiin 
ja päätyi tutkimansa myötä johonkin lopputulokseen. Kokemuksellista tutkimusta voi-
tiin käyttää monessa eri tapauksessa, koska tutkijalla oli kokemusta monesta hankkeen 
vaiheesta jo etukäteen.  
Kokemuksellista tutkimusta epäsuorasti käytettiin myös haastattelututkimuksessa, kun 
haastateltavien vastaukset yleisesti pohjautui omiin kokemuksiinsa.   
Tutkimustulosten virheet syntyivät mahdollisesti, kun tutkija tai haastateltava muisteli 
tai yhdisti kokemuksiaan väärin aiemman ja tuon hetkisen tapauksen välillä.  
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11 YHTEENVETO 
 
11.1 Projektin yhteenveto 
 
Tampereen keskustassa sijaitsevan 1960-luvulla rakennetun kerrostalon huoneisto re-
montoitiin nykyaikaisempaan kuntoon. Hankkeen toteutti pääosin itsenäisesti huoneis-
ton asukas, pois lukien työt, jotka vaativat tiettyä ammattipätevyyttä.  
Korjaushanke aloitettiin tarvesuunnitelmalla, josta siirryttiin hankesuunnitelmaan ja 
tämän pohjalta luotiin korjaussuunnitelma. Korjaussuunnitelman avulla lähdettiin to-
teuttamaan itse rakennusurakkaa.  
Urakka sisälsi vanhojen pintojen purkutyön, jossa jäljelle jätettiin vanhoista pinnoista 
parkettilattia. Huoneiston pohjaratkaisua muutettiin avaamalla vanhan keittiön ja ma-
kuuhuoneen välisen seinä. Toinen kylpyhuoneeseen johtava ovi täytettiin. Myös uudel-
leen sijoitettu makuuhuone erotettiin uudella väliseinällä. Kylpyhuone uusittiin täysin 
vaihtamalla vedeneristys, laatoitus, kalusteet, laitteet ja tehtiin sauna. 
 
 
11.2 Pohdinta 
 
Jälkitarkastelussa olleen saunallisen kylpyhuoneen toteutus erosi suunnitelmasta, koska 
oletettiin vanhan vedeneristyksen ympäröivän koko kylpyhuonetta, toisin kun todelli-
suudessa oli. Myös oletettiin, että isännöitsijä olisi tämän tiennyt, koska oli mukana 
projektissa vuonna 2008, jolloin taloyhtiön putkiremontin yhteydessä vedeneristys oli 
uusittu ja täten puuttunut suunnitteluvaiheessa tapaukseen. Tämä johti siihen, että vanha 
laatoitus ja vedeneristys oli purettava ja tehtävä uusi tilalle. 
Aikataulullisesti urakka venyi pahasti. Suunnitteluvaiheessa ei otettu huomioon urakoit-
sijan viikoittaista työskentelyaikaa, joka oli suunniteltua paljon lyhyempi. 
Pääosin  
Kylpyhuoneesta saatiin kuitenkin halutun mukainen, vaikka se vei suunniteltua enem-
män aikaa ja rahaa. Asiakas oli lopputulokseen tyytyväinen, koska aikataulu ei ollut 
kriittinen eikä kustannukset noussut mahdottomasti. 
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11.2.1 Tulevaisuudessa huomioitavaa 
 
Tulevaisuutta varten suunnittelu tulee tehdä huolellisemmin luonnollisesti niiltä osin, 
missä se meni pieleen toteutukseen nähden: 
Aikataulu tulee suunnitella vastaamaan urakoitsijan työresursseja. Tässä tapauksessa 
resurssit olivat oletettua paljon pienemmät. 
Materiaalihankinnat tulee suunnitella tarkemmin etukäteen. Työaikaa kulutettiin paljon 
turhaan edestakaiseen ajamiseen, kun hankittiin materiaaleja sekä tarvikkeita omatoimi-
sesti pienissä erissä. 
Kosteissa tiloissa tulee kiinnittää erityistä tarkkaavaisuutta. Tässä tapauksessa luotettiin 
liikaa isännöitsijän sanaan, jonka tiedot olivat virheelliset.  Tämä koitui reiluun ylimää-
räiseen työhön, koska oletus oli väärä vedeneristyksen osalta. 
 
Hahmotelmat suunnitelmista olivat hyvät, mikä edesauttoi hankkeen viemistä ennen 
kaikkea asiakkaan haluamaansa lopputulokseen.  
Alustavat kustannuslaskelmat pitivät melko hyvin paikkansa, joten asiakkaalle ei ve-
deneristyksen tuomasta kustannuksista lukuun ottamatta syntynyt suuria yllätyksiä 
vaikka jotain tuotteita vaihdettiin toteutuksen aikana suunnitelmista poiketen. 
 
11.3 Jatkoselvitys 
 
Kylpyhuoneen valmistuttua, urakka jatkuu suunnitelmien mukaisesti loppuhuoneiston 
osalta. Lattiat ja seinät, keittiön kalusteet ja laitteet uusitaan. Väliseinien sijaintia muu-
tetaan. Jo toteutunut kylpyhuoneremontti ei tuo muutoksia jatkosuunnitelmiin.  
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Liite 1: Isännöitsijätodistus, Pirkanmaan Ammatti-isännöinti (9/2014) 2(3) 
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Liite 2. Pohjakuva ja kylpyhuoneen sähköasennukset lähtötilanteessa, Sähkösuunnitel-
ma, Suunnittelu Sinivuori (12/2006) 
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Liite 3. Hahmotus tulevasta pohjaratkaisusta
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Liite 4. Vanhan (vas.) ja uuden (oik.) kylpyhuoneen  pohjapiirustus 
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Liite 6. Pesuhuonekatselmus, Pirkanmaan ammatti-isännöinti (8/2014) 
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 Liite 6. Pesuhuonekatselmus, Pirkanmaan ammatti-isännöinti (8/2014) 
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Liite 7. Saunan leikkauskuva 
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Liite 8. Kettiösuunnitelman leikkauskuva, Ikea 
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Liite 9. Isännöitsijälle sähköpostitse lähetetty korjaussuunitelma 1(2) 
 
Korjaussuunnitelma,  
As. Oy Kyttälänportti, Satakunnankatu 7 B, Asunto 
32 
Joel Heiskanen  
 
 
Kylpyhuone: 
 
- Kalusteiden purku (kaapit, lavuaarit, wc-istuin) 
- Alakaton purku 
- Vanhojen putkien purku seinäpinnoista 
- Sähkörasioiden purku 
- Julkisivuun tehdään IV-reikä saunan tuloilmalle ikkunan viereen (julkisivussa ul-
kona säleikkö tämän kohdalla, ei pilaa julkisivun ulkonäköä) 
- Keittiöön vievän oven purku (+karmit) 
- Oviaukon täyttö levyttämällä 
- Levytetty seinä eristetään yhtenäiseksi jo olemassa olevaan seinään 
• Kosteussulku 
• Vedeneristysmassa 
• Kuitukangasnauha 
• Saneerauslaasti 
- Vanha laatoitus tasoitetaan saneerauslaastilla (myös tarpeettomat sähkörasiat 
täytetään) 
- Seinät ja lattiat laatoitetaan vanhan laatan päälle 
- Asennetaan putket (alakaton sisällä ja seinän päällä) 
- Asennetaan sähköt 
 
- Sauna 
o 2-kertainen SPU-eristys.  
 Kiinnitys naulatulpilla vanhan laatan päälle.  
 Tiivistetään levyeristeiden sekä sähkö ja iv-reiän välit saumatii-
visteellä 
o Lauteiden tukipuut kiinnitetään seinään 
o Tehdään koolaus paneloinnille, 20 mm 
o Paneloidaan seinät 
o Rakennetaan lauteet kiinni seinään 
o Seinä laatoitetaan lattian rajasta eristeen päälle(200 mm) 
o Myös katto eristetään ja sen jälkeen paneeloidaan 
o Asennetaan valaistus 
o Asennetaan saunan ikkunaseinämä ja –ovi 
 
- Paneloidaan alakatto 
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Liite 9. Isännöitsijälle sähköpostitse lähetetty korjaussuunitelma 2(2) 
 
 
- Asennetaan ja kytketään kalusteet/laitteet (Lavuaari + kaappi, WC-istuin, suih-
ku, valaisimet) 
 
 
Keittiö 
 
- Puretaan vanhat kalusteet 
- Puretaan väliseinä keittiön ja makuuhuoneen väliltä (piikataan / moukaroidaan)  
o Seinää ympäröiviin pilareihin ja palkkiin ei tehdä muutoksia 
- Puretaan listat ja kynnykset 
- Puretaan vanha muovilattia 
- Laatoitetaan lattia 
- Maalataan katto 
- Asennetaan uudet putket (seinän pinnassa) 
- Asennetaan sähköt 
- Asennetaan uudet kalusteet 
 
Olohuone/makuuhuone 
- Irrotetaan listat 
- Puretaan makuuhuoneen kaapisto 
- Puretaan vaatekomerot (myös eteisestä) 
- Puretaan sähkörasiat 
- Hiotaan parketti 
- Lakataan parketti 
- Poistetaan tapetit 
- Tehdään kevyt väliseinä kipsilevyin (runkona teräsrangat) parvekkeen puolei-
seen osaan asuntoa (makuuhuone ja olohuone vaihtaa paikkaa) 
- Tasoitetaan seinät 
- Maalataan seinät ja katto 
- Asennetaan listat ja kynnykset 
- Asennetaan sähköt ja valaistukset 
- Asennetaan kalusteet 
 
Suojaus ja jätteiden kuljetus ja muuta huomioitavaa: 
 
- Remontin ajan rappukäytävään johtava ovi tiivistetään hyvin, jottei pölyä pääse 
käytävälle kulkeutumaan 
- Käytetään tarvittaessa alipaineistusta ulkoilmaan 
- Hissi suojataan tarvittaessa, esim. kovalevyillä tai eristelevyillä 
- Purkujäte kuljetetaan esim. muuttolaatikoissa hissillä tai portaita pitkin 
- Jäte siirretään välittömästi peräkärryyn ja toimitetaan mahdollisimman pian jäte-
lajitteluun 
- Käytävät sekä hissi puhdistetaan päivän päätteeksi jos pölyä/likaa on muodos-
tunut 
- Melua aiheuttavia töitä tehdään viikolla klo 7 eteenpäin (?). Viikonloppu?  
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Liite 10. Kylpyhuoneremontin aikataulusuunnitelma 
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Liite 11. Kylpyhuoneremontin kustannusarvio 
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Liite 12. Kylpyhuoneen toteutuneet kustannukset 1(2)
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Liite 12. Kylpyhuoneen toteutuneet kustannukset 1(2)  
 
 
